

แผนการดำเนินงานกิจกรรม ๕๓ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ที่	กิจกรรม	พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓								หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	กำหนดขั้นตอน วิธีการ การดำเนินกิจกรรม ๕๓					⇔							ที่ประชุม จนท.พจ.อต.
๒	ประกาศนโยบายและกำหนดแผนงาน ๑.๑ ประกาศนโยบายจาก พจ.อตสู่ข้าราชการ และลูกจ้าง ๑.๒ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างเพื่อกำหนด แนวทางการดำเนินกิจกรรม ๕๓ ได้แก่ กำหนด วัน Big Cleaning Day การจัดแบ่งพื้นที่ เป็นต้น ๑.๓ การจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม ๕๓					⇔							
๓	วันทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day						⇔						วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
๔	จัดทำ ๕๓ ๕๓							⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	ทำทุกวันหลังเลิกงาน ที่โต๊ะของ จนท.
๕	จัดทำกิจกรรม ๕๓ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.							วันที่ ๑๕,๒๙	วันที่ ๑๒,๒๖	วันที่ ๑๗,๓๑	วันที่ ๑๔,๒๘	วันที่ ๑๑,๒๕	ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน (จำนวน ๑๐ ครั้ง)
๖	ติดตามการดำเนินกิจกรรม ๕๓						⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕๓ เดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง ในการประชุม ประจำเดือน
๗	ตรวจ ประเมินผลกิจกรรม ๕๓									⇔		⇔	